



## PLANO DE TRABALHO SANTA CASA DE LINS – REFORMA PRONTO SOCORRO

### I – INTRODUÇÃO

#### A. Breve Histórico da Instituição

A Entidade originalmente denominada de Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Lins foi fundada em 1.923, objetivando a promoção de atividades filantrópicas de assistência à saúde, especialmente, de serviços médico-hospitalares.

Por razão de problemas administrativos, os quais ameaçavam a continuidade dos serviços prestados, o Poder Executivo de Lins, resolveu por bem decretar a intervenção administrativa na Entidade, resultando dentre outras ações, na alteração estatutária, ocasião em que, passou a ser denominada de **Associação Hospitalar Santa Casa de Lins**, então administrado pelo Presidente do Conselho de Administração. A partir de 2015 a Santa Casa de Lins, por acordo com o DRS-VI e o Gestor Municipal, assumiu o serviço de maternidade que era realizado no Hospital Geral de Promissão por motivo de reforma e readequação, passando a ser o único prestador de serviço com maternidade de alta complexidade da região. A entidade apresenta como fonte de recursos financeiros anuais os seguintes tetos financeiros: SUS S.I.A no valor de R\$ 1.908.189,72, SUS S.I.H no valor de R\$ 4.275.196,08, programas de incentivos a hospitais filantrópicos/INTEGRASUS e leitos de UTI no valor de R\$ 7.558.919,95. A Entidade possui convênio com a Prefeitura Municipal de Lins para financiamento do Pronto Socorro, atendimentos de urgência e emergência, no valor de R\$ 6.206.400,00. Também participa de convênio e o programa Mais Santas Casas do Governo do Estado de São Paulo, recebendo o valor de R\$ 6.648.000,00. A instituição presta também assistência médica a convênios e particulares. A entidade possui também convênios com os municípios da região, sendo eles Guaíçara, Pongaí, Promissão e Sabino em um valor anual de R\$ 381.000,00.

Atualmente a Instituição conta com 390 colaboradores (destes, 38 funcionários são do Pronto Socorro) em regime CLT e outros 80 profissionais prestadores de serviços, o número de atendimento no ano de 2022 foi de cerca de 217.338 (**Duzentos e dezessete mil e trezentos e trinta e oito**) atendimentos, incluindo internações, consultas ambulatoriais e exames. O Corpo Clínico da Santa Casa de Lins é composto pelas especialidades urgência e emergência, clínica geral, cirurgia geral, cirurgia pediátrica, cardiologia, neurologia, obstetrícia, ortopedia/traumatologia, UTI Adulto e Neonatal.

## B. Característica da Instituição:

A Santa Casa de Lins é uma Instituição Filantrópica, sem fins lucrativos, possui 106 leitos, sendo 88 exclusivos SUS, conta com uma entrada de Urgência e Emergência que atende toda a região.

A instituição presta também assistência médica a convênios e particulares. Realizamos em 2022, 5.758 (cinco mil, setecentos e cinquenta e oito) internações, sendo 89% dessas SUS, efetuou 93.254 (noventa e três mil, duzentos e cinquenta e quatro) atendimentos no pronto atendimento e ambulatório, desses 96% SUS. Em 2021 realizou 5.736 (cinco mil e setecentos e trinta e seis) internações, sendo 89% dessas SUS, efetuou 73.247 (setenta e três mil, duzentos e quarenta e sete) atendimentos no pronto atendimento e ambulatório, desses 93% SUS.

O Pronto Socorro se firma como a principal porta de entrada de urgências e emergências e se trata de complemento aos serviços de saúde hospitalar e ambulatorial prestados a qualquer indivíduo que deles necessitem, observada a sistemática de referência do Sistema Único de Saúde – SUS. Atualmente o Pronto Socorro realiza atendimentos de acordo com a demanda de urgência e emergência conforme critérios da classificação de risco implantada desde setembro 2010. Apresenta média de 241 atendimentos diários com maior número no período da manhã. Na classificação de risco, na média de 2022, temos, 52% dos pacientes foram não urgente, 32% urgência menor, 15,8% urgente e 0,2% emergência. O Pronto Socorro possui 12 leitos de observação e 2 leitos de emergência. Conta com 3 médicos no plantão das 7:00 as 19:00 horas e dois médicos no plantão da 19:00 as 7:00 horas. Possui também plantão 24 horas todos os dias da semana de serviços de exames clínicos e de imagem.

## II - INFORMAÇÕES CADASTRAIS

### a) Entidade

<b>Associação Hospitalar Santa Casa de Lins</b>			
<b>CNPJ: 51.660.082/0001-31</b>			
<i>Atividade Econômica Principal (a mesma descrita no CNPJ):</i> <b>86.10-1-02 Atividades de atendimento em pronto socorro e unidade hospitalar para atendimento a urgência.</b>			
<b>Endereço: Pedro de Toledo, nº 486</b>			
<b>Cidade- Lins</b>			<b>UF SP</b>
<b>CEP: 16400-105</b>	<b>Tel: (14) 3533-2500</b>		<b>E-mail:</b> <a href="mailto:diretoria@santacasalins.com.br">diretoria@santacasalins.com.br</a>
<b>Banco:</b> <b>001</b>	<b>Agência:</b> <b>0058-2</b>	<b>Conta Corrente:</b> <b>NOVA</b>	<b>Praça de Pagamento:</b> <b>Lins</b>





**b) Responsável**

<i>Responsável pela Instituição: GIANPAULO DOMENICO CANNO NOVELLI</i>		
CPF: 145.694.338-39	RG: 23.983.909-2	
Cargo: Diretor Executivo	Função	
Endereço: Rua Rangel Pestana, 330 - Garcia		
Cidade: Lins/SP	UF: SP	
CEP 16400.047	Telefone (14) 35332500	
<i>Diretor Superintendente</i>		
CPF	RG	Órgão Expedidor SSP/SP
Cargo:	Função:	
Endereço		
Cidade	UF SP	
CEP	Telefone	

<i>Diretor Clínico: Dr. CAIO FRAGA BARRETO DE MATOS FERREIRA</i>		
CPF : 014188885-75	RG 097353817-1	Órgão Expedidor SSP/SP
Cargo: Diretor Clínico	Função: Médico	
Endereço		
Rua Pedro de Toledo, 486.		
Cidade: Lins	UF SP	
CEP 16400-105	Telefone (14) 35332500	

**III - INFORMAÇÕES CADASTRAIS DO ÓRGÃO INTERVENIENTE / RESPONSÁVEIS**

**a) Órgão Interveniente**

<i>Órgão Interveniente</i>				
CNPJ				
Atividade Econômica Principal (a mesma descrita no CNPJ)				
Endereço				
Cidade				UF
Cidade	UF	CEP	DDD/Telefone	E-mail

**b) Responsável**

<i>Responsável pela Instituição Interveniente</i>		
CPF	RG	Órgão Expedidor
Cargo	Função	
Endereço		
Cidade	UF	
CEP	Telefone	

*[Handwritten signatures]*



#### IV – QUALIFICAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

<i>Objeto</i>	<i>Descrição</i>
Custeio	Qualificar a ambiência do serviço prestado no pronto socorro, através da Reforma/Adequação do espaço físico do Pronto Socorro com alteração de lay out com o objetivo de aumentar leitos de observação e medicação e remoção da espera no corredor; qualificando o serviço de atendimento de urgência e emergência com melhoria da ambiência e fluxo.

##### a) Identificação do Objeto

Qualificar a ambiência do serviço prestado no pronto socorro, através da Reforma/Adequação do espaço físico do Pronto Socorro, alterando o local da sala de emergência, sala do médico que atende emergência, troca de sala de aplicação de soro, sala para espera e pintura geral.

##### b) Objetivo

Atender e acolher adequadamente os pacientes em observação e em estado de emergência no Pronto Socorro com estrutura que proporcione melhor ambiência e fluxo.

##### c) Justificativa

O Pronto Socorro em epígrafe tem status de referência em atendimento emergencial, perfazendo cerca de 241 atendimentos por dia (média 2022) da população de Lins e sete cidades do entorno. Por se tratar deste modelo de atendimento muitas vezes pacientes e acompanhantes deixam suas funções de forma intempestiva e se deslocam para o hospital diante da eventualidade e se deparam com variados níveis de estresse e nervosismo. Necessário a melhora da logística e fluxo da sala de emergência e ambiência da espera e demais salas como observação e medicação, para um melhor acolhimento e atendimento do paciente pelas equipes.



#### d) Metas a Serem Atingidas

**Metas Quantitativas:** Manter a média mensal de 5.100 atendimentos no Pronto Socorro com melhoria do fluxo e ambiência e aumento de 2 leitos de observação e 4 leitos de medicação.

**Ações para Alcance:** Reformar e alterar o lay out dos ambientes para melhoria do acolhimento e aumento de leitos de observação e medicação.

**Situação atual:** No período de Junho/2021 a Maio/2022 foi realizada uma média mensal de 5.100 atendimentos no Pronto Socorro utilizando o corredor como sala de espera.

**Situação Pretendida:** Manter a média mensal de 5.100 atendimentos no Pronto Socorro com sala adequada da sala de espera, melhor fluxo da sala de emergência e aumento do número de leitos de observação e medicação com melhor ambiência.

**Indicador de resultado:** Aumento de 2 leitos de observação e 4 de medicação.

**Metas Qualitativas:** Melhorar resultado da pesquisa de satisfação do usuário em virtude da qualificação da ambiência e do fluxo.

**Ações para alcance:** Reforma e alteração do lay out do setor.

**Situação Atual:** Utilização do corredor como sala de espera, falta de espaço para guarda de materiais e insumos na sala de emergência e fluxo inadequado.

**Situação Pretendida:** Aumento na satisfação do usuário em virtude da melhora da infraestrutura e ambiência

**Indicador de Resultado:** Índice de satisfação do usuário. (comparativo do consolidado de 6 meses que antecedeu a reforma com 03 meses pós conclusão da reforma).



**Metas Físico – Financeiras: Custear as etapas da reforma, sendo:**

Com Serviços Preliminares: até R\$ 9.341,55  
Com Infraestrutura: até R\$ 6.445,54  
Com Superestrutura: até R\$ 2.139,79  
Com Alvenaria: Até R\$ 7.031,18  
Com Cobertura: até R\$ 21.230,07  
Com Esquadrias de Madeira: Até R\$ 3.844,32  
Com Esquadrias Metálicas: até R\$ 21.264,34  
Com Revestimento: até R\$ 28.093,07  
Com Piso: Até R\$ 16.970,50  
Com Instalação Hidráulica: Até R\$ 6.092,49  
Com Instalação Elétrica: Até R\$ 6.444,90  
Com Pintura: Até R\$ 68.928,64  
Com Limpeza da Obra: até R\$ 1.799,60

**Indicador de Resultado:** Apresentar relatório final com os registros fotográficos do período que antecedeu a reforma comparando com o mesmo local onde foi concluída a reforma, detalhamento de forma pormenorizado os valores investidos para cada descrição do serviço, por item e por código CPOS - COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVIÇOS juntando a comprovação dos custos, até 30 dias após conclusão da reforma.

**e) Etapas ou Fases de Execução**

**CUSTEIO**

ETA-PA	DESCRIÇÃO	PERÍODO	VALOR APLICADO	%	Início	Final
1	Custeio - Reforma/Ad equação do espaço físico do Pronto Socorro (Conforme Cronograma em anexo)	180 dias	R\$ 199.625,99	100	Data publicação	180 dias após início
			R\$ 199.625,99	100		



**f) Plano de Aplicação de Recursos Financeiros**

<b>OR-DEM</b>	<b>OB-JETO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>QUANT</b>	<b>R\$ UNIT.</b>	<b>R\$ TOTAL</b>	<b>%</b>
1	Cus-teio	Reforma/Adequação do espaço físico do Pronto Socorro	1	R\$ 199.625,99	R\$ 199.625,99	100
<b>Detalhamento da Aplicação dos recursos</b>						
		Serviços Preliminares		R\$ 9.341,55	R\$ 9.341,55	4,68%
		Infraestrutura		R\$ 6.445,54	R\$ 6.445,54	3,23%
		Superestrutura		R\$ 2.139,79	R\$ 2.139,79	1,07%
		Alvenaria		R\$ 7.031,18	R\$ 7.031,18	3,52%
		Cobertura		R\$ 21.230,07	R\$ 21.230,07	10,63%
		Esquadrias de Madeira		R\$ 3.844,32	R\$ 3.844,32	1,93%
		Esquadrias Metálicas		R\$ 21.264,34	R\$ 21.264,34	10,65%
		Revestimento		R\$ 28.093,07	R\$ 28.093,07	14,07%
		Piso		R\$ 16.970,50	R\$ 16.970,50	8,50%
		Instalação Hidráulica:		R\$ 6.092,49	R\$ 6.092,49	3,05%
		Instalação Elétrica		R\$ 6.444,90	R\$ 6.444,90	3,23%
		Pintura		R\$ 68.928,64	R\$ 68.928,64	34,54%
		Limpeza da Obra		R\$ 1.799,60	R\$ 1.799,60	0,90%
<b>Total</b>					<b>R\$ 199.625,99</b>	<b>100</b>



## V – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

NR. DA PARCELA	DESEMBOLSO	PROPONENTE	%	CONCEDENTE	%
01 (única – no início da vigência)	Custeio-Reforma/Adequação do espaço físico do Pronto Socorro	0	0	R\$ 199.625,99	100
TOTAL				R\$ 199.625,99	100

## VI - PREVISÃO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

- Início: Da data da publicação do extrato.
- Final: 180 dias.

## VII - VIGÊNCIA

Vigência de 210 dias a partir da data de publicação.

## VIII – DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal do proponente, **DECLARO**, para fins de prova junto à Secretaria de Saúde, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro ou qualquer órgão ou Entidade da Administração Pública, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos desta Secretaria, na forma descrito deste Plano de Trabalho.

Data da assinatura: 19 de Junho de 2023.

Simone Policarpo Silva Pistore  
Responsável pela elaboração  
Plano de Trabalho

Gianpaulo D. Canno Novelli  
Diretor Executivo  
CFE: 15.694.336-39

Gianpaulo Domenico Canno Nvelli  
Diretor Executivo





**IX – APROVAÇÃO – ORDENADOR DA DESPESA**

Data da Assinatura 28/06/2023

\_\_\_\_\_  
Silvia C. de O. Vasconcelos Cardoso  
Secretária Municipal de Saúde  
CPF: 268.361.698-89

**X – APROVAÇÃO – SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Data da Assinatura 28/06/2023

\_\_\_\_\_  
Secretária de Saúde

Silvia C. de O. Vasconcelos Cardoso  
Secretária Municipal de Saúde  
CPF: 268.361.698-89





ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR  
SANTA CASA DE LINS

CNPJ - 51.660.082/0001-31

(14) 3533-2500

Rua Pedro de Toledo, nº 486 - Centro  
Cep. 16400-105 - Lins | SP

## PLANO DE TRABALHO SANTA CASA DE LINS

### REFORMA DO PRONTO SOCORRO


### EXERCÍCIO 2023


### I-DEMONSTRATIVO DE CUSTO APURADOS PARA ESTIPULAÇÃO DE METAS E DO ORÇAMENTO

#### Reforma do Pronto Socorro

	Serviços Preliminares	R\$ 9.341,55	R\$ 9.341,55	4,68%
	Infraestrutura	R\$ 6.445,54	R\$ 6.445,54	3,23%
	Superestrutura	R\$ 2.139,79	R\$ 2.139,79	1,07%
	Alvenaria	R\$ 7.031,18	R\$ 7.031,18	3,52%
	Cobertura	R\$ 21.230,07	R\$ 21.230,07	10,63%
	Esquadrias de Madeira	R\$ 3.844,32	R\$ 3.844,32	1,93%
	Esquadrias Metálicas	R\$ 21.264,34	R\$ 21.264,34	10,65%
	Revestimento	R\$ 28.093,07	R\$ 28.093,07	14,07%
	Piso	R\$ 16.970,50	R\$ 16.970,50	8,50%
	Instalação Hidráulica:	R\$ 6.092,49	R\$ 6.092,49	3,05%
	Instalação Elétrica	R\$ 6.444,90	R\$ 6.444,90	3,23%
	Pintura	R\$ 68.928,64	R\$ 68.928,64	34,54%
	Limpeza da Obra	R\$ 1.799,60	R\$ 1.799,60	0,90%
Total			R\$ 199.625,99	100

Data da assinatura: 19 de junho de 2023.

  
Simone Policarpo Silva Pistore  
Responsável pela elaboração  
Plano de Trabalho

  
Gianpaulo D. Canno Novelli  
Diretor Executivo  
CPF: 145.694.338-39  
Gianpaulo Domenico Canno Novelli  
Diretor Executivo

